

Spring 2018 - WASHDOWN & DEGREASING SCHEDULE

		MAY																															JUNE							
JOB		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		
		T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W		
SILVER SPRING																																								
GAR.- 04	DB		X																																					
GAR.- 05	DB			X	X																																			
GAR. - 55	D					X	X	X																																
GAR. - 60	DW								X	X	X																													
GAR.-02	DB											X	X	X																										
GAR.- phase II	DB														X	X																								
GAR. 58	D																X	X	X																					
GAR. - 09	D																			X	X																			
GAR. -61	DW																					X	X	X																
BETHESDA																																								
GAR. 31	D																								X	X	X	X												
GAR. 40	DB																												X	X										
GAR. 11A	DB																														X	X								
GAR. 11	D																															X	X	X						
GAR. 57	DB																																				X	X	X	

		JUNE																														JULY													
JOB		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
		Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	Th							
BETHESDA																																													
GAR. 42	D	X	X	X																																									
GAR. 49	D				X	X	X	X																																					
GAR. 36	D								X	X	X																																		
GAR. 47	DB											X	X																																
GAR. 35	DB													X	X																														
WHEATON																																													
GARAGE 45	D															X	X																												

JOB	
D	Degrease/Washdown
B	Beams
W	Washdown of walls (inspector advise)

Note Garage 47 (just Small section)